



# АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021 № 217-па

г. Курск

### Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Курской области в 2022-2024 годах

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», в целях реализации на территории Курской области мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ с учетом предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования проведения комплексных кадастровых работ в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316, Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Курской области на 2022 - 2024 годы.
2. Определить комитет по управлению имуществом Курской области (И.В. Куцак) уполномоченным органом исполнительной власти Курской области, ответственным за проведение комплексных кадастровых работ на территории Курской области и определение перечня кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ на территории Курской области.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Курской области обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом, утвержденным настоящим постановлением, в установленные сроки.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Курской области от 20.03.2020 № 271-па «Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Курской области в 2021 - 2023 годах».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курской области А.Б. Смирнова.

Губернатор  
Курской области



Р. Старовойт



**УТВЕРЖДЕН**  
постановлением Администрации  
Курской области  
от 16.03.2021 № 217-па

**План мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Курской области на 2022-2024 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1.	Определение, согласование и утверждение перечня кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ	Ежегодно, до 25 марта года, предшествующего году проведения комплексных кадастровых работ	Комитет по управлению имуществом Курской области, администрации муниципальных районов и городских округов Курской области (по согласованию)
2.	Включение в проект закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства по финансовому обеспечению проведения комплексных кадастровых работ в объеме, необходимом для его исполнения и в соответствующие нормативные правовые акты муниципальных районов, городских округов Курской области	Ежегодно, до 31 декабря года, предшествующего году проведения комплексных кадастровых работ	Комитет по управлению имуществом Курской области, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
3.	Опубликование извещения о проведении торгов на выполнение комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством	Ежегодно, до 15 февраля года проведения комплексных кадастровых работ	Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
4.	Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством	Ежегодно, до 30 марта года проведения комплексных кадастровых работ	Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
5.	Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством	В течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта	Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
6.	Формирование согласительных комиссий в связи с проведением комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»	В течение 20 рабочих дней со дня заключения контракта	Администрации городских округов и поселений (по согласованию)
7.	Проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и подготовка карт-планов территории	Ежегодно, до 1 сентября года проведения комплексных кадастровых работ	Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
8.	Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ, путем проведения заседаний согласительных комиссий	Ежегодно, до 20 ноября года проведения комплексных кадастровых работ	Администрации городских округов и поселений (по согласованию)
9.	Утверждение карт-планов территории, подготовленных по результатам комплексных кадастровых работ	Ежегодно, до 25 ноября года проведения комплексных кадастровых работ	Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
10.	Осуществление кадастрового учета объектов недвижимости, включенных в карты-планы территории, подготовленные по результатам комплексных кадастровых работ	Ежегодно, до 15 декабря года проведения комплексных кадастровых работ	Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)