



# АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2021 № 84-па

г. Курск

**О мероприятиях федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам в 2021 году**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 22 января 2021 г. № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных общеобразовательных организациях в 2021 году» Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить комитет образования и науки Курской области (Н.А. Пархоменко) региональным координатором, ответственным за обеспечение реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на территории Курской области.

2. Утвердить прилагаемый комплекс мер (дорожную карту) реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам в 2021 году.



3. Признать утратившими силу:  
постановление Администрации Курской области от 04.07.2019 № 605-па «О мероприятиях по поддержке образования детей с ограниченными возможностями здоровья, обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам в Курской области на 2020-2024 годы»;

постановление Администрации Курской области от 07.10.2019 № 955-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 04.07.2019 № 605-па «О мероприятиях по поддержке образования детей с ограниченными возможностями здоровья, обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам в Курской области на 2020-2024 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курской области А.В. Чуркина.

Губернатор  
Курской области



Р. Старовойт

**УТВЕРЖДЕН**  
постановлением Администрации  
Курской области  
от 02.02.2021 № 84-па

**Комплекс мер (дорожная карта)  
реализации мероприятия федерального проекта «Современная  
школа» национального проекта «Образование», направленного  
на поддержку образования обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья посредством обновления материально-  
технической базы в организациях, осуществляющих образовательную  
деятельность исключительно по адаптированным основным  
общеобразовательным программам (далее – коррекционная школа)  
в 2021 году**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Результат</b>	<b>Срок</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	Комитет образования и науки Курской области	Приказ комитета образования и науки Курской области	25 января 2021 года
2.	Утверждено должностное лицо от комитета образования и науки Курской области и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за обновление материально-технической базы в коррекционных школах	Комитет образования и науки Курской области	Приказ комитета образования и науки Курской области	25 января 2021 года
3.	Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах	Комитет образования и науки Курской области	Приказ комитета образования и науки Курской области	8 февраля 2021 года
4.	Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения	Коррекционные школы (по согласованию), комитет образования	Аналитическая справка о необходимости обновления материально-	8 февраля 2021 года

1	2	3	4	5
	образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах	и науки Курской области	технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга	
5.	Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	Коррекционные школы (по согласованию), комитет образования и науки Курской области	Письмо комитета образования и науки Курской области оператору реализации мероприятия (ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО») (далее – оператор реализации мероприятия) о направлении программ развития коррекционных школ	8 февраля 2021 года
6.	Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист)	Комитет образования и науки Курской области, оператор реализации мероприятия (по согласованию)	Приказ комитета образования и науки Курской области	1 марта 2021 года
7.	Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ	Коррекционные школы (по согласованию), комитет образования и науки Курской области	Извещение о проведении первой закупки  Извещение о проведении последней закупки	15 марта 2021 года - для первой закупки  26 июля 2021 года - для последней закупки
8.	Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием	Коррекционные школы (по согласованию), комитет образования и науки Курской области	Письмо комитета образования и науки Курской области оператору реализации мероприятия об участии в I этапе конкурса	29 марта 2021 года

1	2	3	4	5
	и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»		«Доброшкола»	
9.	Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы	Оператор реализации мероприятия (по согласованию)	Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»	19 апреля 2021 года
10.	Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы	Коррекционные школы (по согласованию), комитет образования и науки Курской области	Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной комитетом образования и науки Курской области	23 августа 2021 года
11.	Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	Коррекционные школы (по согласованию), комитет образования и науки Курской области	Письмо комитета образования и науки Курской области оператору реализации мероприятия об участии во II этапе конкурса «Доброшкола»	11 октября 2021 года
12.	Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических	Комитет образования и науки Курской области	Информационная справка об участии руководителей и педагогических работников коррекционных школ в обучающих	6 декабря 2021 года

1	2	3	4	5
	работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта		мероприятиях по вопросам реализации проекта	
13.	Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Коррекционные школы (по согласованию)	Справка, размещенная на сайте коррекционной школы	29 ноября 2021 года
14.	Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Коррекционные школы (по согласованию)	Справка, размещенная на сайте коррекционной школы	29 ноября 2021 года